

Stadt Rheinau – Strategieprozess Kiesabbau Rheinau

31.03.2024

Projektplan

Korth StadtRaumStrategien
 Dr. Katrin Korth
 Waldstraße 24
 77839 Lichtenau
 katrin.korth@stadtraumstrategien.de
 07227 / 993 16 93

Internationales Stadtbauatelier
 Professor Dr. Philipp Dechow, Philip Flögel
 Furtbachstraße 10
 70178 Stuttgart
p.dechow@stadtbauatelier.de, p.floegel@stadtbauatelier.de
 0711 / 640 30 31

Ansprechpartnerin für den Strategieprozess Dr. Katrin Korth

Stadt Rheinau
 Stadtkämmerer Herr Uwe Beck
 Rheinstraße 52
 77866 Rheinau

Ansprechpartnerin Frau Lara Kraus, Telefon 07844/400 50, kraus@rheinau.de

Termine (vorläufig)

Datum	Inhalt	Status
12.04.2023	Informationsgespräch mit Verwaltung und Bürgermeister Welsche	Erledigt
26.06.2023	Auftaktgespräch mit Bürgermeister Rastetter	Erledigt
27.06.2023	Ortsbegehung Teil 1 Freistett Kieswerk Peter, OV Diersheim, OV Honau	Erledigt
27.07.2023	Ortsbegehung Teil 2 Kieswerk und OV Helmlingen, Kieswerk Diersheim,	Erledigt
27.07.2023	PG1 Arbeitssitzung mit der Projektgruppe Vorstellung der Teilnehmenden und Erwartungshaltungen	Erledigt
07/2023 bis 03/2024	Grundlagenermittlungen KSRS und ISA Sichten der Unterlagen, Aktenrecherchen, Recherchen historische Karten, Geschichte, Kiesabbauareale Rheinau, Rohstoffstrategien, Geologie, Integriertes Rheinprogramm, Wald und Naturraum, Grundlagenermittlung Nutzungen und Flächen Gemarkung Rheinau Personen für Einzelgespräche: Forstverwaltung, Regionalverband, Nabu, ISTE, BI Diersheim, RP Freiburg Stadtverwaltung	Erledigt
21.09.2023	PG2 Arbeitssitzung mit der Projektgruppe	Erledigt
10/2023	Gespräche mit Herrn Dr. Volker Späth, ehemaliger Leiter des Aueninstituts	Erledigt
05.03.2024	PG3 Arbeitssitzung mit der Projektgruppe	Erledigt
27.03.2024	PG4 Arbeitssitzung mit der Projektgruppe	Erledigt

Stadt Rheinau – Strategieprozess Kiesabbau Rheinau

31.03.2024

Projektplan

31.03.2024		Zwischenbericht	Erledigt
24.04.2024		Vorstellung Zwischenbericht GR	
04/2024 09/2024	bis	Bearbeitung und Szenarienentwicklung Detaillierter Vergleich Finanzsituation mit beispielhaften Kommunen Waldbegehungen, weitere Begehungen	
06/2024		PG5 Arbeitssitzung mit der Projektgruppe	
09/2024		PG6 Arbeitssitzung mit der Projektgruppe	
10/2024		ÖF 1 Infoveranstaltung Öffentlichkeit Waldbegehungen	
09/2024 12/2024	bis	Bearbeitung Lösungsvorschläge	
12/2024		PG 7 Arbeitskreissitzung mit der Projektgruppe	
02/2025		PG 8 Arbeitskreissitzung mit Projektgruppe	
02/2025 03/2025	bis	ÖF 2 Infoveranstaltung Öffentlichkeit (ggf.) Workshop GR	
04/2025 05/2025	bis	Schlussbearbeitung, Zusammenfassen der Erkenntnisse, Handlungsempfehlungen	
06/2025		PG 9 Arbeitssitzung mit der Projektgruppe	
07/2025		Vorstellung Strategie GR	