

Beschlussvorlage	Vorlage Nr.:	X/1786
	Verantwortlich:	Julia Hangs
	Geschäftszeichen:	

Stadthalle Freistett - Erneuerung Brandmeldeanlage Kostenaktualisierung

Beratungsfolge			
Gremium	Termin	Öff.-Status	Ergebnis
Gemeinderat	15.05.2024	öffentlich	Entscheidung

Beschlussantrag

Für die Erneuerung der Brandmeldeanlage in der Stadthalle werden für das Haushaltsjahr 2024 weitere Haushaltsmittel zur Verfügung gestellt.

Finanzielle Auswirkungen		Nein	x	Ja		
Haushaltsmittel stehen bereit		Nein	x	Ja	Höhe:	190.000,00 €
Überplanmäßige/Außerplanmäßige Mittel erforderlich		Nein	x	Ja	Höhe:	25.000,00 €
Folgekosten		Nein		Ja	Höhe:	
Ergänzende Erläuterungen zu den finanziellen Auswirkungen						

Sachverhalt und Erläuterungen:

Die Verwaltung hat für die Erneuerung der Brandmeldeanlage in der Stadthalle Freistett für das Haushaltsjahr 2024 190.000 € angemeldet.

Eine erste Kostenschätzung wurde am 18.07.2023 durch das Planungsbüro auf der Grundlage des Baukostenindex durchgeführt. Hierbei wurden die Gesamtkosten in Höhe von 190.000 € ermittelt.

Zwischenzeitlich liegen die Ausführungsplanung und die Kostenberechnung des Büros vor.

Gegenüber der Kostenschätzung vom 18.07.2023 nach Baukostenindex belaufen sich bei der Kostenberechnung vom 18.04.2024 die Gesamtkosten auf 215.000 €.

Die Erhöhung der Gesamtkosten um 25.000 € resultiert aus der Ausarbeitung der Ausführungsplanung mit komplexen Umsetzungsmöglichkeiten im Bestand und den enormen Preissteigerungen im Bauwesen, hier auch speziell im Bereich Elektro/Brandmeldeanlagen.

Die Verwaltung beabsichtigt, die Ausschreibung im Mai 2024 zu beginnen, damit im

Spätjahr mit den ersten Bauarbeiten begonnen werden kann.

Es ist deshalb erforderlich, dass die berechneten Mehrkosten in Höhe von 25.000 € für das Haushaltsjahr 2024 bereitgestellt werden.

Anlagen: